

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ร้านณัฐภัทรก่อสร้าง โดย นางสาวอังคณา แสนวันดี สำหรับโครงการ จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจันทนา ประดับ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจารุศักดิ์ ปุลาไส)

លេខកូដស្តីប្បវេណី ៦៧០២២២០២៥៤២៣

លេខកូដគណនេយ្យ ៦៧០៤A២៤៤៤៤៤៤៧

លេខកូដស្តីប្បវេណី ៦៧០២២២០២៥៤២៣

ใบตรวจรับงานจ้าง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา 30180

วันที่ 10 เดือน ~~พฤษภาคม~~ พ.ศ. 2567

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนองพลวงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยได้จ้าง ร้านฉัตรภัทรก่อสร้าง โดย นางสาวอังคณา แสนวันดี เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.หินห้วยทราย อ.ประเทย จ.นครราชสีมา เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3301300318335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5 /2567 ลงวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบของมีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับของซึ่งได้รับของซึ่งได้ตรวจรับถูกต้องแล้วใน วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 จึงสมควรจ่ายเงิน รวมเป็นเงิน 174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทิภา ประดับ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจารุศักดิ์ ปลูกไส)

กรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เพื่อโปรดทราบ / กรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อทุกประการเห็นควรรวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายเงินต่อไป

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวรจนา อัจฉานงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกุหลาบ เดชบุรีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

-เห็นควรอนุมัติ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อบต.หนองพลวง
วันที่ ๑๒
วันที่ ๑๒-๗-๖๕

ร้านัญญภัทรก่อสร้าง โดย นางสาวอังคณา แสนวันดี
เลขที่ 222 ม.3 ตำบลหันห้วยทรายอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร3301300318335

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง การส่งมอบงานการจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามสัญญาจ้าง (หรือบันทึกตกลงราคาจ้าง) เลขที่ .5./2567 ลงวันที่ ..1 ..เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
ได้จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนอง
พลวงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เป็นเงิน 174,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้กรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจการจ้างต่อไป
เมื่อได้ตรวจการจ้างถูกต้องแล้วกรุณาเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน 174,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
โดยให้ข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ
อังคณา แสนวันดี

(นางสาวอังคณา แสนวันดี)

ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เพื่อโปรดทราบเห็นควรแจ้งให้กรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจการจ้างต่อไป

ด.เดชะ

(นางสาวกุหลาบ เดชบุรีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(นางสาวอรุณา อาจจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองการคลัง

- ดำเนินการ

(นายชัชวาลย์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

นางสาวอรุณา อาจจำนงค์

นางกุหลาบ เดชบุรีรัมย์

นายสุนทร ช่างถม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๖๔๐๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินงานจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ตามบันทึก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ รายจ่ายของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) งบประมาณตั้งไว้ ๑๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองพลวงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๗๕,๓๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทนา ประดับ	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๓. นายจารุศักดิ์ ปุลาโส	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน		
๑. นายสุรศักดิ์ จุงกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

ก. ๑๐๓๓
(นางสาวกุหลาบ เดชบุรีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวรจนา อัจฉาณรงค์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัด อบต.หนองพลวง

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่...นม96404/-.....วันที่...19.....เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...2567.....

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางของกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เรื่องเดิม ตามบันทึก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ลงวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายจ่ายของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 175,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง

ข้อระเบียบ/ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ฯลฯ

บทที่ 4 เงื่อนไขการประกาศ

4.1 วงเงินที่ต้องประกาศ

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสน(500,000)บาทไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

ฯลฯ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จึงขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนองพลวงกำหนด งบประมาณ 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 178,348 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ก.ปอ.ม

(นางสาวกุหลาบ เดชบุรีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง




(นางสาวอรจนา อัจฉาณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

-เห็นควรอนุมัติ




(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

--เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอมาได้




(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ..จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง กองช่าง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนองพลวงกำหนด
4. ราคากลางคำนวณราคา ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ราคากลางเป็นเงิน 178,348 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายชัยสิทธิ์ พิลาสสมบัติ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองพลวง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ จุงกลาง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง | กรรมการ |
| 3. นายปรีชา บุญเหมาะ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |

-เห็นควรอนุมัติ




(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

-เห็นควรอนุมัติ



(นายชัยสิทธิ์ พิลาสสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง กองคลัง งานพัสดุ

ที่ นม 96404 /

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานขอรับความเห็นชอบราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เลขที่ 28 /2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนองพลวง กำหนด งบประมาณ 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น โดยใช้แบบสรุปของ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณา โครงการ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน 178,348 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลาง ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชัยสิทธิ์ พิลาสสมบัติ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ จุงกลาง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปรีชา บุญหามา)

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อโปรดทราบ /กรรมการกำหนดราคาได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวรจนา อัจฉานงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

-เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวกุลหาลาบ เดชบุรีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุนทร ช่างถม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

-เห็นควรอนุมัติ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร

คำนวณราคากลาง วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	6.73	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,130.64	1,130.64	
	1.2 งานคอนกรีตรองใต้ฐานราก (คอนกรีตหยาบ)	0.15	ลบ.ม.	1,684.49	252.67	426.00	63.90	316.57	
	1.3 งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับ	1.09	ลบ.ม.	470.00	512.30	112.00	122.08	634.38	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	6.14	ลบ.ม.	1,930.60	11,853.88	532.00	3,266.48	15,120.36	
	1.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	22.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,058.00	3,058.00	
	- ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" (ไม้แบบ)	17.60	ลบ.ฟ.	657.90	11,579.04	-	-	11,579.04	
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" (ไม้คร่าว)	5.28	ลบ.ฟ.	623.79	3,293.61	-	-	3,293.61	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	5.50	กก.	65.00	357.50	-	-	357.50	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	0.030	ตัน	22,312.03	669.36	4,400.00	132.00	801.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	0.133	ตัน	21,632.05	2,877.06	4,400.00	585.20	3,462.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.144	ตัน	20,996.47	3,023.49	3,600.00	518.40	3,541.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 16 มม.	0.098	ตัน	20,847.40	2,043.05	3,600.00	352.80	2,395.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	83.04	996.48	-	-	996.48	
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.20x0.2	17.40	ตร.ม.	25.10	436.74	5.00	87.00	523.74	
	1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก	32.80	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6	5.00	ท่อน	700.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	117.50	กก.	-	-	10.00	1,175.00	1,175.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม. ยาว	10.00	ท่อน	612.15	6,121.50	-	-	6,121.50	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2" หนา 2.3 มม. หนัก 19.8	198.00	กก.	-	-	12.00	2,376.00	2,376.00	
	- เหล็กแผ่นเพลต 20x20 ซม. หนา 9 มม. หนัก	3.00	แผ่น	148.60	445.80	-	-	445.80	
	- ทาสีกันสนิมโครงเหล็กหลังคา	23.68	ตร.ม.	48.81	1,155.82	38.00	899.84	2,055.66	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคาเมทัลชีท	32.80	ตร.ม.	-	-	70.00	2,296.00	2,296.00	
	- หลังคาเหล็กกรีดรอนกว้าง 0.76 ม.หนา 0.30	6.00	แผ่น	991.79	5,950.74	-	-	5,950.74	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็กกรีดรอน ยาว 8.2 ม.	1.00	แผ่น	1,123.97	1,123.97	-	-	1,123.97	
	- สกรูเกลียวยึดหลังคาเหล็ก	100.00	ตัว	2.59	259.00	-	-	259.00	
	- ปันลม/เชิงชาย 4 เมตร หน้า 6 นิ้ว ไม้ฝาเทียม	4.00	แผ่น	207.47	829.88	-	-	829.88	
	- ค่าแรงปันลม/เชิงชาย หน้า 6 นิ้ว ไม้ฝาเทียม	12.20	ม.	-	-	45.00	549.00	549.00	
	2.2 งานผนังก่อซีเมนต์บล็อค 0.07x0.19x.39 ม.	38.41	ตร.ม.	119.29	4,581.93	84.00	3,226.44	7,808.37	
	2.3 งานฉาบปูนเรียบ ภายใน/ภายนอก	70.52	ตร.ม.	76.78	5,414.53	87.00	6,135.24	11,549.77	
	2.4 งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค	24.00	ตร.ม.	323.53	7,764.72	158.00	3,792.00	11,556.72	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง	-		-	-	-	-	-	
	- ป.1 ประตูอลูมิเนียมบานเดี่ยวลูกฟักกระจก ข	1.00	ชุด	4,514.02	4,514.02	187.50	187.50	4,701.52	
	- น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลักลูกฟัก	3.00	ชุด	3,727.10	11,181.30	148.50	445.50	11,626.80	
	2.7 งานทาสี	69.40	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	38.41	ตร.ม.	68.22	2,620.33	34.00	1,305.94	3,926.27	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	32.11	ตร.ม.	58.08	1,864.95	30.00	963.30	2,828.25	
	2.8 งานฝ้าแขวนที่บาร์	24.00	ตร.ม.	205.60	4,934.40	-	-	4,934.40	
3	งานระบบไฟฟ้า	-		-	-	-	-	-	
	- สาย VAF-G 2x2.5/1.5 ตร.มม.	20.00	ม.	26.03	520.60	14.00	280.00	800.60	
	- สาย VAF 2x1.5 ตร.มม.	8.00	ม.	13.17	105.36	12.00	96.00	201.36	
	- โคมกล่องเหล็กเปลือย ขนาด 2x36 วัตต์	2.00	ชุด	708.41	1,416.82	150.00	300.00	1,716.82	
	- สวิตซ์+เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์16A250V+ปลั๊ก	1.00	ชุด	128.04	128.04	80.00	80.00	208.04	
	- เต้ารับคูมีกราวด์16A250V+ปลั๊กลอยหน้า	2.00	ชุด	127.10	254.20	115.00	230.00	484.20	
	ยอดรวม				102,583.09		33,654.26	136,237.35	

ราคาทุน 136,237.35

Factor F 1.3091

รวมราคากลาง 178,348.32

ราคากลางโครงการ 178,348.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชยุสิทธิ์ พิศาลสมมติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภศักดิ์ อุงกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีรธา บุญชนะ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง.....

ที่..นม 96404/-.....วันที่...8.....เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานขออนุมัติร่างขอบเขตงานจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

1. ความเป็นมา ตามบันทึก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายจ่ายของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 175,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

2. วัตถุประสงค์ เพื่อต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 106 วรรคสาม
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109
6. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง(กรณีวงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านบาทเป็นบุคคลธรรมดาใด

4. ขอบเขตงาน

จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนองพลวงกำหนด เป็นเงิน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6. ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

7. โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เกณฑ์ราคา

8. งวดงานและการชำระเงิน จำนวน 1 งวดงานและการชำระเงินก็ต่อเมื่อส่งมอบงานและตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 1 งวดเงิน

9. อัตราค่าปรับ

การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคาจ้างงานนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

10. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิก สัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นของด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสนอมาด้วยแล้ว

- เห็นควรพิจารณา



(นางสาวจนา ออจางังค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง /หัวหน้าพัสดุ

ควอรอนุมัติ



(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- อนุมัติ

ค.โสก
(นางสาวกุหลาบ เดชบุรีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรพิจารณา



(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง



(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ร่างขอบเขตงานการจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

.....

1. ความเป็นมา ตามบันทึก กงช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติ
ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนอง
พลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

กงช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายจ่ายของกงช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้
175,000 บาท เพื่อจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนอง
พลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงิน 175,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง

2. วัตถุประสงค์ เพื่อต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง และเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 106 วรรคสาม
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109
6. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง(กรณีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทเป็นบุคคลธรรมดาได้

4. ขอบเขตงาน

จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องทำงานประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.หนอง
พลวงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 175,000.00
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6. ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

7. โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เกณฑ์ราคา

8. งวดงานและการชำระเงิน จำนวน 1 งวดงานและการชำระเงินก็ต่อเมื่อส่งมอบงานและตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน จำนวน 1 งวดเงิน

9. อัตราค่าปรับ

การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายัตว ระหว่างร้อยละ
0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคาจ้างงานนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

10. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิก สัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย ไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ จุงกลาง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปรีชา บุญเหมา)