

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ มนุชาธิปก่อสร้าง สำหรับโครงการ จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัศวพงศ์ พิลาสสมบัติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ลุนสมบัติ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๗๙๐๒๓๙๑๙

เลขคุมสัญญา๖๘๐๗๑๔๐๒๓๗๖๗

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๗A๑๔๒๖๑๓๗

ใบตรวจรับงานจ้าง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้

1. รื้อผิวถนน คสล.เดิม จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. หนา 0.15 ม. รวม 22 ตร.ม.
2. วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 2 จุด รวม 10 ม.
- 3.ถมเสริมดิน จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. รวม 11 ลบ.ม.
- 4.ก่อสร้างถนน จำนวน 2 จุด คสล.กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. หนา 0.15 ม. รวม 22 ตร.ม.

เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ได้จ้างเหมา มนุษยชาติก่อสร้าง โดย นางสาวประกอบ ชูคนอก เลขที่ 1/2 หมู่ 5 ตำบลเมืองโค่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 3301300375959 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือตกลงเลขที่ 57/2568 ลงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบของมีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับของซึ่งได้รับของซึ่งได้ตรวจรับถูกต้องแล้วใน วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 จึงสมควรจ่ายเงิน รวมเป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัครพงศ์ พิลาสสมบัติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ อุณสมบัติ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

เพื่อโปรดทราบ / กรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามใบสั่งซื้อทุกประการเห็นควรรวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายเงินต่อไป

(นางสาวจินนภา จันปัญญา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรพิจารณา

(นางสาวจนา อาจจันงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

-เห็นควรอนุมัติ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- อนุมัติ

(นายธีรไนย ศรีสนิท)

รองนายก อบต.หนองพลวง รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

สพ.หนองหลวง
วันที่ ๑๖๓๑
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๘

มณฑลพิธีก่อสร้าง โดย นางสาวประกอบ ชุนนอก
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3301300375959

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง การส่งมอบงานการจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามสัญญาจ้าง (หรือบันทึกตกลงราคาจ้าง) เลขที่ 57 ./2568 ลงวันที่ ... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มี
รายละเอียดดังนี้
1. รื้อผิวถนน คสล.เดิม จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. หิน 0.15 ม. รวม 22 ตร.ม.
2. วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 2 จุด รวม 10 ม.
3.ถมเสริมดิน จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. รวม 11 ลบ.ม.
4. ก่อสร้างถนน จำนวน 2 จุด คสล.กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. หิน 0.15 ม. รวม 22 ตร.ม.
เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้กรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจการจ้าง
ต่อไป เมื่อได้ตรวจการจ้างถูกต้องแล้วกรุณาเบิกจ่ายเงิน เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ประกอบ ชุนนอก
(นางสาวประกอบ ชุนนอก)
ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

รับมอบ
- นายองค์การบริหารส่วนตำบล
- นายอำเภอ
- นายก อบต.

นายก อบต.
๑๕ ก.ค. ๖๘

นายก อบต.
๑๕ ก.ค. ๖๘

๑๕ ก.ค. ๖๘

๑๕ ก.ค. ๖๘

นางสาวประกอบ ชุนนอก
นายก อบต.
๑๕ ก.ค. ๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่3
ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(สัญญาจ้างเลขที่ 57/2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568)
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อกรรมการ	หมายเหตุ
1	นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร	ประธาน		
2	นายอัศวพงศ์ พิลาสมบัติ	กรรมการ		
3	นายณัฐวุฒิ ลุนสมบัติ	กรรมการ		
4	นายสุรศักดิ์ จุงกลาง	ผู้ควบคุมงาน		

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่3 (สัญญาจ้างเลขที่ 57/2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.ประธาน 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วย มนุษชาติก่อสร้าง โดยนางสาวประกอบ ชุตนอก (ผู้รับจ้าง) มีหนังสือ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เรื่องส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่3 (สัญญาจ้างเลขที่ 57 /2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการดังกล่าวข้างต้นไปตรวจรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ บ้านวันชาติ หมู่ที่3 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 ความก้าวหน้าการก่อสร้างฯ

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 16 สิงหาคม 2568

ผู้ควบคุมงาน โดย นายสุรศักดิ์ จุงกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ได้แจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดังนี้ ดั่งบันทึกข้างแนบท้ายนี้

/วาระที่ 4.....

วาระที่ 4 นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร ประธานที่ประชุม เสนอว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ 57/2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ได้ว่าจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 (ผู้รับจ้าง) มนุชาธิป ก่อสร้าง โดยนางสาวประกอบ ชูदनอก ในวงเงิน 25,000 บาท โดยผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยว่าขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม : มีมติตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อสิ้นสุดวาระ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ กรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน ที่ได้เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น



(นายณัฐวุฒิ ลุนสมบัติ)

ผู้บันทึกการประชุม



(นายภาณุพันธ์ บุตรโคตร)

ประธานกรรมการฯ / ตรวจทานรายการงานประชุม

อบต.หนองพลวง
บ. ๐๐๕๓
น. ๑ ก-๑ บค

มณฑาธิปก่อสร้าง โดย นางสาวประกอบ ชุคนอก
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3301300375959

.....

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้าง
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 57 /2568 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้

1. รื้อผิวถนน คสล.เดิม จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. หน้า 0.15 ม. รวม 22 ตร.ม.
2. วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 2 จุด รวม 10 ม.
- 3.ถมเสริมดิน จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. รวม 11 ลบ.ม.
4. ก่อสร้างถนน จำนวน 2 จุด คสล.กว้าง 4 ม. ยาวรวม 5.50 ม. หน้า 0.15 ม. รวม 22 ตร.ม.

เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้ว ขอให้กรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว ประกอบ ชุคนอก
(นางสาวประกอบ ชุคนอก)
ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

รับทราบ
- มณฑาธิปก่อสร้าง
เคือขอเงินค่าก่อสร้าง
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
- ปลัด อบต.
นคค
๑ ก.ค.๖๘ ๑ ก.ค.๖๘ ๑ ก.ค.๖๘

นายก อบต.
นคค
๑ ก.ค.๖๘

นายก อบต.
นคค
๑ ก.ค.๖๘



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง มนุชาธิปก่อสร้าง

ที่อยู่ เลขที่ ๑/๒ หมู่ ๕

ตำบลเมืองโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๘๒๓๗๖๘๕๕๗

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๓๐๑๓๐๐๓๗๕๙๕๙

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ที่อยู่ ๘๘ ม.๔ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๐-๔๔๔

ตามที่ มนุชาธิปก่อสร้าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดัง

ต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวันชาติ หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้ ๑.รื้อผิวถนน คสล.เดิม จำนวน ๒ จุด กว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๕,๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวม ๒๒ ตร.ม. ๒.วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวม ๑๐ ม. ๓.ถมเสริมดิน จำนวน ๒ จุด กว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๕,๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. รวม ๑๑ ลบ.ม. ๔.ก่อสร้างถนน จำนวน ๒ จุด คสล.กว้าง ๔ ม. ยาวรวม ๕,๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวม ๒๒ ตร.ม. เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท ถ้วน)	๑	โครงการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

๓. สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง -

๔. ระยะเวลาประกัน -

๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:-

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๐๒๓๙๑๙ จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัน

ชาติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

พลวง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวประกอบ ชุนนอก)

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๐๒๓๙๑๙

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๗๑๔๐๒๓๗๖๗

